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PROGRAMA ANALITICĂ

 CAP.1.  CONSIDERAŢII GENERALE 
1.1. Ce este un proiect
1.2. Clasificarea proiectelor
1.3. Managementul proiectelor
1.4. Axele managementului de proiect
1.5. Elementele caracteristice unui proiect
1.6. Fazele unui proiect.
CAP.2.   PROIECTUL
2.1. Ciclul de viaţă al unui proiect
2.2. Elementele componente ale ciclului de viaţă
2.3. Elaborarea propunerii de proiect.

CAP.3.  CADRUL LOGIC
3.1. Ce este cadrul logic
3.2. Fazele construirii cadrului logic
3.3. Cei patru paşi ai analizei, faza de formulare.

CAP.4. ALEGEREA MANAGERULUI DE PROIECT
4.1  Importanţa alegerii managerului de proiect
4.2  Criterii de selecţie

4.3  Cerinţe profesionale

            4.4  Aptitudini necesare.

CAP.5. MANAGEMENTUL PROIECTULUI ŞI MANAGEMENT PRIN PROIECTE
5.1  Studiu de fezabilitate

5.2  Planul de afaceri 

5.3  Etapele managementului prin proiecte 

5.4  Avantajele şi dezavantajele managementului prin proiecte.
CAP. 6. STRUCTURI DE PROIECTE. PLANIFICAREA PROIECTELOR
6.1.  Organizaţii piramidale
6.2  Organizaţii matriceale
6.3.  Plan de proiect
6.4.  Declaraţia de lucru
6.5.  Specificaţiile proiectului
6.6.  Relaţia dintre planificare şi control.
CAP.7. MANAGEMENTUL ADMINISTRĂRII RESURSELOR MATERIALE ÎN CADRUL UNUI PROIECT
7.1. Resurse materiale în cadrul unui proiect
7.2. Managementul administrării resurselor materiale
7.3. Strategii manageriale utilizate
7.4. Proceduri de aprovizionare pentru proiecte.

CAP.8. PUNEREA ÎN PRACTICĂ A UNUI PROIECT.
8.1. Evaluarea riscurilor şi a dificultăţilor resursele proiectului

8.2  Caracterizarea proiectului

8.3  Conducerea proiectului

8.4  Evaluarea finală.
CAP.9. CONTROLUL ŞI MONITORIZAREA PROIECTELOR
9.1. Controlul şi monitorizarea proiectului
9.2. Finalizarea proiectului
9.3. Planul de implementare tehnologică a rezultatelor proiectului de cercetare
9.4. Beneficii aduse participanţilor şi societăţii
9.5. Propunerea de noi proiecte pe baza proiectlui încheiat.

CAP.10. MANAGEMENTUL TIMPULUI
10.1. Necesitatea managementului timpului 
10.2. Regului pentru managementul timpului
10.3. Ciclul energiei umane
10.4. Activităţi „răpitoare de timp”
10.5. Management eficient al timpului
10.6  Modalităţi de rezolvare a situaţiilor conflictuale
10.7. Stress în management de proiect.
.
CAP. 11. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PROIECTULUI.

11.1. Planificarea calităţii proiectului

11.2. Asigurarea calităţii proiectului

            11.3. Controlul calităţii proiectului

CAP.12. MANAGEMENTUL RISCULUI
12.1. Teoria riscurilor

12.2.  Planificarea unui proiect în condiţii de risc

12.3.  Sanagerii de risc

12.4.  Psihologia riscurilor

12.5.  Influenţa factorilor de risc asupra deciziei manageriale
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